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1.- INTRODUCCIÓN 

Se ha elaborado un plan de obra esquemático y aproximado acomodado a las actividades indicadas en el 

presupuesto, de tal manera que se puedan compatibilizar ambos apartados en el seguimiento de la ejecución de 

la obra. 

Las relaciones establecidas en la ejecución de las unidades más importantes del proyecto, son las derivadas de 

una organización coherente de los tajos de obra, con márgenes suficientes tanto en la duración de las propias 

actividades como en la duración de la relación entre diferentes actividades, de tal manera que existan holguras 

suficientes para absorber imprevistos razonables surgidos en la propia ejecución, sin una modificación sustancial 

del plazo total establecido. 

Dado que se distinguen claramente dos actuaciones en el proyecto, se propone la ejecución de estas de manera 

correlativa. 

Se han considerado las siguientes tareas principales en elaboración del plan: 

• Comprobación de servicios. 

• Movimiento de tierras y actuaciones previas. 

• Saneamiento. Pluviales. 

• Saneamiento. Fecales. 

• Electricidad 

• Alumbrado 

• Telecomunicaciones. 

• Abastecimiento y contraincendios. 

• Gas. 

• Pavimentación y afirmado. 

• Señalización. 

• Demolición de edificio de Correos. 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración correspondiente a la ejecución de la totalidad de las unidades de Proyecto se establece 

consecuentemente en OCHO (8) MESES para la fase 1 y en TRES (3) MESES para la fase 2. 

 



HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE  

 

ANEJO Nº 8. PLAN DE OBRA 2 

2.- DIAGRAMA DE GANTT 



Id Nombre de tarea

1 FASE 1

2 INICIO DE OBRA

3 COMPROBACIÓN SERVICIOS

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
ACTUACIONES PREVIAS

5 Retirada de señales existentes

6 Demolición de acera y bordillos existentes

7 Desbroce

8 Excavación

9 Relleno

10 Fresado firme Euskadi Etorbidea

11 SANEAMIENTO PLUVIALES

12 Ejecución de colectores y arquetas

13 Ejecución de sumideros

14 Ejecución de canaleta

15 Ejecución de rigola y badén

16 SANEAMIENTO FECALES

17 Ejecución de colectores y arquetas

18 ELECTRICIDAD - IBERDROLA

19 Desplazamiento CT

20 Ejecución de canalizaciones

21 Instalación de cableado

22 ALUMBRADO

23 Ejecución de canalizaciones y arquetas

24 Ejecución de cimentaciones para 
luminarias

25 Instalación de cableado

26 Instalación de luminarias

27 TELECOMUNICACIONES 
(TELEFÓNICA-EUSKALTEL)

28 Ejecución de canalizaciones y arquetas

29 Instalación de cableado

30 ABASTECIMIENTO Y CONTRAINCENDIOS

31 Ejecución de canalizaciones

32 Instalación de hidrantes

33 GAS

34 Ejecución de canalizaciones

35 PAVIMENTACIÓN Y AFIRMADO

36 Ejecución de zahorra para base

37 Instalación de bordillos

38 Ejecución de losa hormigón aceras

39 Instalación de pavimento Granicem

40 Instalación pavimentos podotáctiles y 
restos

41 Ejecución de hormigón impreso

42 Reposición con firme impreso Euskadi 
Etorbidea

43 SEÑALIZACIÓN

44 Instalación nuevas señales verticales

45 Pintado marcas viales Euskadi Etorbidea

46 FIN DE OBRA (FASE 1)

47 FASE 2

48 DEMOLICIÓN EDIFICIO CORREOS

49 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
ACTUACIONES PREVIAS

50 Retirada de señales existentes y 
alumbrado

51 Demolición de acera y bordillos existentes

52 Relleno

53 PAVIMENTACIÓN Y AFIRMADO

54 Ejecución de zahorra para base

55 Instalación de bordillos

56 Ejecución de losa hormigón aceras

57 Instalación de pavimento Granicem

58 FIN DE OBRA (FASE 2)

59 GESTIÓN DE RESIDUOS

60 SEGURIDAD Y SALUD

FASE 1

INICIO DE OBRA

COMPROBACIÓN SERVICIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS

Retirada de señales existentes

Demolición de acera y bordillos existentes

Desbroce

Excavación

Relleno

Fresado firme Euskadi Etorbidea

SANEAMIENTO PLUVIALES

Ejecución de colectores y arquetas

Ejecución de sumideros

Ejecución de canaleta

Ejecución de rigola y badén

SANEAMIENTO FECALES

Ejecución de colectores y arquetas

ELECTRICIDAD - IBERDROLA

Desplazamiento CT

Ejecución de canalizaciones

Instalación de cableado

ALUMBRADO

Ejecución de canalizaciones y arquetas

Ejecución de cimentaciones para luminarias

Instalación de cableado

Instalación de luminarias

TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA-EUSKALTEL)

Ejecución de canalizaciones y arquetas

Instalación de cableado

ABASTECIMIENTO Y CONTRAINCENDIOS

Ejecución de canalizaciones

Instalación de hidrantes

GAS

Ejecución de canalizaciones

PAVIMENTACIÓN Y AFIRMADO

Ejecución de zahorra para base

Instalación de bordillos

Ejecución de losa hormigón aceras

Instalación de pavimento Granicem

Instalación pavimentos podotáctiles y restos

Ejecución de hormigón impreso

Reposición con firme impreso Euskadi Etorbidea

SEÑALIZACIÓN

Instalación nuevas señales verticales

Pintado marcas viales Euskadi Etorbidea

FIN DE OBRA (FASE 1)

FASE 2

DEMOLICIÓN EDIFICIO CORREOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS

Retirada de señales existentes y alumbrado

Demolición de acera y bordillos existentes

Relleno

PAVIMENTACIÓN Y AFIRMADO

Ejecución de zahorra para base

Instalación de bordillos

Ejecución de losa hormigón aceras

Instalación de pavimento Granicem

FIN DE OBRA (FASE 2)

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD
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